

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. számú módosítása

Amely létrejött egyrészt a

Almásfüzitő Község Önkormányzata (székhely: 2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7., adószám: 15729648211, KSH szám: 15729648-8411-321-11, számlaszám: 10403631-50526884-54541009, azonosító: 729644, megye: Komárom-Esztergom Megye, képviselő: Beró László polgármester, telefon: +36 34/348-251, e-mail: polgarmester@almasfuzito.hu) mint megrendelő - a továbbiakban: **Megrendelő** másrészről

Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhely: Magyarország, 2900 Komárom, Laktanya köz 9., adószám: 10562318-2-11, Cg.: 11-09-001714, KSH szám: 10562318-4120-113-11, számlaszám: 63200030-11037259, képviselő: Farkas Péter István ügyvezető, telefon: 0630-956-1561, e-mail: wf@wf.t-online.hu), mint vállalkozó - a továbbiakban: **Vállalkozó** együttesen mint Szerződő Felek között az alább kelt helyen és napon, az alábbi tartalommal.

1. Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint nemzeti eljárásrendben bonyolított nyílt, közbeszerzési eljárást folytatott le „AZAUM RÓMAI TÁBOR továbbépítése” tárgyában, melynek EKR azonosító száma: EKR000353702020. A közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó volt, melyre tekintettel szerződő felek Almásfüzitőn, 2020. június 02. napján szerződést kötöttek törvényes határidőn belül, a Kbt. 131. §-a értelmében.
Az alapszerződés megkötéséről szóló tájékoztató hirdetmény a Közbeszerzési Hatóság honlapján 1. iktatószámom jelent meg.
2. A növénylabirintus kialakításával kapcsolatosan a műszaki dokumentációban szereplő tervek kizárólag geometriai kialakítási formákra vonatkoztak, illetve a tekintetben tartalmaztak tájékoztatást, a növények telepítési követelményeihez támpontot adó talajvizsgálat a területen nem történt.
3. A munkák megkezdésekor megállapításra került, hogy a felső 5-10 centiméteres humuszos termőréteg alatt a labirintushoz telepítendő növényeknek nem megfelelő a talaj – építési törmelékkel teli, salakos feltöltés található rajta – ezért szükséges mintegy 45-50 centiméteres részen megfelelő táptalajú föld beépítése ahhoz, hogy a növényzet megmaradjon, illetve megfelelő fejlődést érjen el, és kialakuljon a tervezett növénylabirintus.
4. Vállalkozó és a műszaki ellenőrök együttesen nyilatkozatot tettek, hogy a 3. pontban meghatározott munkafolyamat elvégzése szükséges ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárásban meghatározott labirintust meg lehessen valósítani.
5. Fentiekre tekintettel a 2020. június 02. napján kelt vállalkozási szerződés mellékletét képező árazott költségvetés építész + statika részének 459. sora kiegészül az alábbiak szerint: „Fűz labirintus kivitelezése K-1 és K-22 tervek alapján, 45-50 centiméteres részen megfelelő táptalajú föld beépítése.”

6. Szerződő felek rögzítik, hogy a 2020. június 02. napján kelt vállalkozási szerződés II.5. pontja módosul az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg

II.5. Megrendelő köteles a szolgáltatás átvételére és nettó 162.010.655,- Ft + ÁFA, azaz nettó Százhatvankettőmillió-tízezerhatszázötvenöt forint + ÁFA ellenérték VI. pontban írtak szerinti megfizetésére.

Módosított szöveg

II.5. Megrendelő köteles a szolgáltatás átvételére és nettó 165.914.655,- Ft + ÁFA, azaz nettó Százhatvanötmillió-kilencszáztizennégyezer-hatszázötvenöt forint + ÁFA ellenérték VI. pontban írtak szerinti megfizetésére.

7. A jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában rögzített feltételnek figyelemmel arra, hogy az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, illetve a Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített feltételeknek, mivel a módosítás nem lényeges, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
8. A 2020. június 02. napján kötött vállalkozási szerződés II.5. pontja, illetve a vállalkozási szerződés mellékletét képező árazott költségvetés építész + statika részének 459. sorának módosítását kivéve változatlanul hatályban maradnak.
9. A jelen szerződés mellékletét képezi:
- Műszaki ellenőri nyilatkozat
 - Módosított árazott költségvetés

A Szerződésmódosítás 4 (négy) darab, egymással megegyező példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelő, 2 példány a Vállalkozót illet meg.

A Felek a jelen Szerződés elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, szabályszerűen, cégszerűen, a jelen Szerződés aláírására jogosult, képviselőik útján aláírták.

Almásfüzitő, 2020. szeptember 24.



Almásfüzitő Község Önkormányzata
képviselében: Beró László polgármester
mint Megrendelő

[Handwritten signature]
PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐ

[Handwritten signature]
Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft.
képviselében: Farkas Péter István ügyvezető
mint Vállalkozó

Jegyzőkönyvi kivonat

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.09.24.-én 14.00. órákor megtartott rendes ülésén készült jegyzőkönyvből.

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
130/2020. (IX. 24.) AK Kt. Határozata**

**„SKHU Limes Romanus Azaum Római Tábor továbbépítése” tárgyú pályázat keretében
megvalósuló AZAUM RÓMAI TÁBOR továbbépítése építési beruházás”
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró vállalkozási szerződés módosítása**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „SKHU Limes Romanus Azaum Római Tábor továbbépítése” tárgyú pályázat keretében megvalósuló AZAUM RÓMAI TÁBOR továbbépítése építési beruházás” tárgyú eljárás keretében 2020. június 02. napján megkötött vállalkozási szerződést módosítja, és a jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Beró László polgármester

K.m.f.

Beró László s.k.
polgármester

Dr. Szeidl Bernadett s.k.
jegyző

A kivonat hitelül:

.....


Juhászné Vizi Erika
főtanácsos



Almásfüzitő, 2020. 09. 28.