



Iktatószám: IKT-2022-612-11-00000146/0000045  
 Kedvezményezett neve: Komárom-Esztergom Vármegye  
 Önkormányzata  
 Projekt címe: Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a  
 Dunától a Bakonyaljáig  
 Projekt azonosító száma: TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-  
 00002

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a **Ministerelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóság

Aláírásra jogosult képviselői:

dr. Vida Dóra, igazgató

Börgöndi Szilárd, irodavezető

Tomasik Zoltánné, osztályvezető

Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 1305.  
 Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.  
 Azonosító szám (törzs-szám): 237309  
 PIR törzsszám: 329970  
 Adószám: 15329970-2-41

másrésztől a(z) Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.  
 Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.  
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 729589  
 Adószám/adóazonosító jel: 15729583-1-11  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10036004-00320229-02020169  
 Aláírásra jogosult képviselője: Popovics György, közgyűlés elnöke

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.  
 Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a  
 Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan  
 mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint  
 konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint  
 Kedvezményezettek) nevében írja alá.

## 1. Előzmények

A Támogató a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2 Helyi és térségi turizmusfejlesztés** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002** azonosító számon regisztrált, **2022.05.31.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2022.12.20.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002** azonosító számú, **Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) honlapon is elérhetők.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2023.03.15.**

### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.  
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

#### 3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2025.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2026.03.01.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### 4. A Projekt költségvetése

##### 4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **497 347 890 Ft**, azaz **négyszázkilencvenhétmillió-háromszáznegyvenhétezer-nyolcszázkilencven** forint.

##### 4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **497 347 890 Ft**, azaz **négyszázkilencvenhétmillió-háromszáznegyvenhétezer-nyolcszázkilencven** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

##### 4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **497 347 890 Ft**, azaz **négyszázkilencvenhétmillió-háromszáznegyvenhétezer-nyolcszázkilencven** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

##### 4.6. Támogatás igénylése

###### 4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **484 884 991 Ft**, azaz **négyszáznyolcvannégyezer-kilencszázkilencvenegyz** forint.

###### 4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

##### 4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

**9 405 002 Ft**, azaz **kilencmillió-négyszázöttezer-kettő** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma **9 405 002 Ft**), amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

**442 943 211 Ft**, azaz **négyszáznegyvenkétmillió-kilencszáznegyvenháromezer-kétszáztizene**gy forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségét nyilvánítható, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján.

A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 104 845 792 Ft), amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 32. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 338 097 419 Ft), amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 34. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

44 999 677 Ft, azaz negyvennégy milliárd- kilencszázkilencvenkilencezer-hatszázhetvenhét Forint nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

## 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.1. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek:

"Az Irányító Hatóság a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósítására a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 138. § alapján projektfejlesztést kezdeményez. A projektfejlesztés célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának elősegítése.

Az 1. mérföldközig teljesítendő feltétel(ek):

1. Tulajdonviszonyok rendezése – Tekintettel arra, hogy az Oroszlány 083/1, illetve a Tata 0377/3 helyrajzi számú földterületek nincsenek a támogatást igénylő tulajdonában, hanem csak a Vérteserdő Zrt. vagyonkezelésében, szükséges a Nemzeti Földügyi Központ, mint tulajdonos beleegyező nyilatkozatát mellékelni.
2. A konzorciumi partnerként feltüntetett Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft-nek az OPTEN nyilvántartó rendszere szerint nincs bejelentett alkalmazottja, ezért szükséges feltüntetni a személyi megfelelőség igazolását.
3. Az Ácsteszérean található 0130/14 helyrajzi számú, illetve kivett tó művelési ágú terület magánszemélyek tulajdonában van. A benyújtott haszonkölcsön szerződéssel tulajdonosok haszonkölcsönbe adják a területet Ácsteszér Község Önkormányzatának, viszont a szerződés 5. pontja alapján bármelyik fél 3 hónapos határidővel bármikor felmondhatja a szerződést. Ezáltal már a projekt megvalósítás idején sincs garancia a fejlesztés helyszínéül szolgáló terület projektben vállalt rendeltetésszerű használatára. Szükséges a szerződést módostani legalább a fenntartási időszak végéig fennálló garanciára vonatkozóan.
4. A projekt több, korábbi TOP-os projekt fejlesztését bővíti ki, ezáltal a projekt során szükséges a korábbi projektektől való lehatárolás folyamatos ellenőrzése.
5. A megvalósítás során figyelemmel kell lenni az alábbiakra: A projektben tervezett fejlesztési elemek nagyobb része önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közé sorolható, amelyek már meglévő attrakciók kínálatát, szolgáltatásait egészítik majd ki, új attrakciós helyszíneként csak az Ácsteszérean létrejövő beruházás tekinthető. Ez jelen projekt várható térségi hatását csökkenti, projektgazda az egyes helyszínekhez is csak alacsonyabb látogatószámokat tervezett, amely a pénzügyi fenntarthatóságra is kihathat, ezért a pénzügyi tervezés felülvizsgálata javasolt a projektfejlesztés során a pénzügyi fenntarthatóság érdekében.
6. Azonosítani lehet több olyan elemet, amelyek versenyképessége, a hosszútávon fenntartható keresleti háttér jelenleg nem megalapozott. Ezek közé elsősorban azon applikáció és játékfejlesztések, valamint „hangos idegenvezető” alkalmazások tartoznak, amelyek a gyorsan változó technológiák, rohamosan fejlődő és globális piacot jelentő játékapplikációk idején gyorsan elveszítik a célcsoportok érdeklődését, főként, ha ezek rendszeres fejlesztése, megújítása nem megoldható. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokszor már le sem töltik, meg sem keresik ezeket a látogatók olyan sok virtuális inger éri őket az élet minden területén. Ugyanakkor ezek kifejlesztése jelentős költségeket jelent, nem beszélve a későbbi utófejlesztésekről, amelyekkel nem kalkulált projektgazda. Javasolt a projektfejlesztési időszakban piackutatás, felmérés készítése ezekre a vonzerőelemekre vonatkozóan, és amennyiben szükséges a tervezett kínálati elemek módosítása, pontosítása.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

### Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Tatabánya, 20<sup>23</sup> év <sup>III</sup>..... hónap <sup>28</sup>... napján.

Dóra Vida  
igazgató

Börgöndi Szilárd  
irodavezető

Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei  
Igazgatóság  
Támogató



Kelt: Tatabánya, 20<sup>23</sup> év <sup>03</sup>..... hónap <sup>29</sup>... napján.

#### Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002  
 Kedvezményezett: Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölsegtípus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó egységár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Összesen (Ft)
ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	65 789 367	0	65 789 367	65 789 367	0	65 789 367
ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	22 637 679	6 112 173	28 749 852	28 749 852	0	28 749 852
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	72 863 000	0	72 863 000	72 863 000	0	72 863 000
BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	5 725 624	1 545 918	7 271 542	7 271 542	0	7 271 542
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	11 710 073	0	11 710 073	11 710 073	0	11 710 073
Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	1 066 869	0	1 066 869	1 066 869	0	1 066 869



	tés																	
ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshöz kapcsolódó költségek		1	4 133 858	0	4 133 858	4 133 858	0	4 133 858							4 133 858
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségei		1	3 732 284	0	3 732 284	3 732 284	0	3 732 284							3 732 284
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségei		1	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000							3 000 000
ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségei		1	22 562 350	0	22 562 350	22 562 350	0	22 562 350							22 562 350
BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségei		1	13 135 000	3 546 450	16 681 450	16 681 450	0	16 681 450							16 681 450
ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségei		1	5 583 604	0	5 583 604	5 583 604	0	5 583 604							5 583 604
Létesítményeket Üzemeltető Közhatalmú Nonprofit Körtárolt Felelősségű Társaság	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségei		1	9 603 906	0	9 603 906	9 603 906	0	9 603 906							9 603 906

*(Handwritten signatures and initials)*



	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségei	alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	42 267 760	11 412 295	53 680 055	53 680 055	0	53 680 055
ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségei	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	42 267 760	11 412 295	53 680 055	53 680 055	0	53 680 055
ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	22 963 500	6 200 145	29 163 645	29 163 645	0	29 163 645
ALMÁS-FÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	7 331 100	0	7 331 100	7 331 100	0	7 331 100
Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	19 560 098	0	19 560 098	19 560 098	0	19 560 098
BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	13 098 125	3 536 494	16 634 619	16 634 619	0	16 634 619
ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Projektalkészítés költségei	Projektalkészítés költségei	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Projektalkészítés költségei	Projektalkészítés költségei	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	3 937 008	0	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008




	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Utófinanszírozás	212 490	999 490	999 490	0	999 490	0	999 490	
	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Utófinanszírozás	0	1 968 504	1 968 504	0	1 968 504	0	1 968 504	
	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Utófinanszírozás	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	
	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Utófinanszírozás	0	18 315 539	18 315 539	0	18 315 539	0	18 315 539	
	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	
	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	3 510 000	16 510 000	16 510 000	0	16 510 000	0	16 510 000	
	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Tartalék	Tartalék	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	0	12 462 899	12 462 899	0	12 462 899	0	12 462 899	
BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															999 490
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA															1 968 504
Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság															25 000 000
Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata															18 315 539
Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság															4 000 000
Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata															16 510 000
Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata															12 462 899

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	1	283 276	0	283 276	0	283 276	283 276	0	283 276
Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata					Utófinanszírozás	1	283 276	0	283 276	0	283 276	283 276	0	283 276
Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata					Utófinanszírozás	1	10 183 414	0	10 183 414	0	10 183 414	10 183 414	0	10 183 414
Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata					Utófinanszírozás	1	3 157 930	0	3 157 930	0	3 157 930	3 157 930	0	3 157 930
Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság					Utófinanszírozás	1	391 357	105 666	497 023	0	497 023	497 023	0	497 023
Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság					Utófinanszírozás	1	295 339	79 735	375 074	0	375 074	375 074	0	375 074
Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság					Utófinanszírozás	1	4 181 275	0	4 181 275	0	4 181 275	4 181 275	0	4 181 275
Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság					Utófinanszírozás	1	13 483 406	0	13 483 406	0	13 483 406	13 483 406	0	13 483 406
Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata					Utófinanszírozás	1	375 380	0	375 380	0	375 380	375 380	0	375 380
<b>Projekt teljes költsége:</b>														
											<b>497 347 890</b>	<b>0</b>	<b>497 347 890</b>	

*[Handwritten signatures and initials]*



Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.



Kelt: Tatabánya, 20... év ... hónap ... napján.



Dr. Vida Dóra


Börgöndi Szilárd

Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei vezető

Igazgatóság  
Támogató



Kelt: Tatabánya, 20... év ... hónap ... napján.



**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002**  
Kedvezményezett: **Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	497 347 890
Projekt elszámolható költsége	497 347 890
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható finanszírozott költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. OP-ból nem elszámolható, nem uniós forrásból finanszírozott egyéb költség	0
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	497 347 890



Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Tatabánya, 20... év ... hónap ... napján.



igazgató  
Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóság Támogató



Kelt: Tatabánya, 20... év ... hónap ... napján.



**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002**  
Kedvezményezett: **Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata**


Mérföldkö megnevezése	Mérföldkö sorszáma	Mérföldkö elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
A projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárása	1	2024.06.30.	<p>A teljes műszaki dokumentáció és beszerzési dokumentáció elkészül. A kivitelezésre vonatkozó beszerzést, eszköz és szolgáltatások beszerzését eredményesen, a nyertes ajánlattevő kihirdetésével lezárjuk.</p> <p>Feláll a projektmenedzsment szervezet, megkezd működését, kötelező nyilvánosság időarányos feladatai megvalósulnak.</p> <p>A megvalósításra vonatkozó Konzorciumi megállapodás véglegesítésre kerül és minden tag aláírja.</p> <p>A Felhívás 2.3. és 2.4. pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatásra kerül, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat dokumentációja elkészül.</p> <p>Marketing stratégia elkészül.</p> <p>Adatszolgáltatás a Felhívás 6.2. pontjában meghatározott szakmai mutatókra vonatkozóan. Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. sz. melléklet nyilatkozata szerint. Továbbá minden más dokumentum, amit a Felhívás vagy a támogatói döntés az 1. mérföldkö eléréséig előír.</p>
Fizikai befejezés	2	2025.12.31.	<p>A kivitelezés 100%-ban megvalósul. Megtörténik a műszaki átadás-átvétel. A projekt kimeneteléről tájékoztatás történik, valamint megvalósul a projekt zárása és a záró beszámoló összeállítása.</p> <p>A projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása, valamint nyilatkozattétel arra vonatkozóan, hogy a projektmenedzsment szervezet megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában le írtaknak. Folyamatos projektmenedzsment és tájékoztatási tevékenység.</p> <p>Adatszolgáltatás a Felhívás 6.2. pontjában meghatározott szakmai mutatókra vonatkozóan.</p>




**Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata**  
Kedvezményezett



Kelt: Tatabánya, 20<sup>23</sup> év <sup>01</sup>..... hónap <sup>28</sup>..... napján.



Dóra  
igazgató



Börgöndi Szilárd  
irodavezető

**Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóság Támogató**



Kelt: Tatabánya, 20<sup>23</sup> év <sup>03</sup>..... hónap <sup>29</sup>..... napján.



**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002**  
Kedvezményezett: **Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata**

Komárom-Esztergom megyében az elmúlt uniós költségvetési ciklusok alatt számos turisztikai látogatóközpont és bemutatóhely épült, melyek személyi és tárgyi háttérbázisukból adódóan egy-egy település, vagy kisebb térség programszervezési központjai is lettek. A jelenlegi projekt célja kettős: (1) egyrészt ezeknek a meglévő létesítményeknek a kisléptékű szolgáltatás-fejlesztése /bővítése a komplex vendég-élmény, valamint a hosszú távú működtetés biztos alapjainak megteremtése céljából; (2) másrészt a még ilyen turistafogadási infrastruktúrával nem rendelkező Bakonyalja térségben egy aktív turisztikai információs- és szolgáltatási központ létrehozása.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat szerepe a projektben koordinátori, menedzsment, valamint kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok és marketing tevékenységek ellátása. Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. feladata a projekt előkészítésének és megvalósításának szakmai támogatása.

A fejlesztések helyszíne és a tervezett tevékenységek:

Almásfűzitő:

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  
A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek fejlesztése a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése:  
Mobilapplikáció fejlesztése, Bemutatóhely külső területének körbekerítése  
2.1.2.2. Választható önállóan nem támogatható tevékenységek  
a) A felhívás 2.1.1. pontjában meghatározott turisztikai attrakció kialakításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés: Faltörő kos legyártása és telepítése, Korhű ruhák beszerzése, Érintőképernyős alkalmazás fejlesztése, Kézbe fogható gyerekjátékok gyártása, beszerzése

Bábolna:

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  
A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek fejlesztése  
a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése:  
Mobilapplikáció-alapú csapatépítő játék fejlesztése, Játékpont infrastrukturális fejlesztése  
2.1.2.2. Választható önállóan nem támogatható tevékenységek  
a) A felhívás 2.1.1. pontjában meghatározott turisztikai attrakció kialakításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés: Játékpontokra eszközbeszerzés

Tata:

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  
C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések  
c) Egyéb, nem hálózatos aktív turisztikai fejlesztések:  
Vízitúra-útvonal kiépítése, infrastrukturális fejlesztése, Vasalt út Infrastrukturális fejlesztés  
2.1.2.2. Választható önállóan nem támogatható tevékenységek  
a) A felhívás 2.1.1. pontjában meghatározott turisztikai attrakció kialakításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés: Víziturisztikai eszközök beszerzése, Vasalt úthoz kapcsolódó eszközbeszerzés

Oroszlány:

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

*(Handwritten signatures and marks)*



- A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek fejlesztése  
 a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése:  
 Ingatlanfejlesztés, korszerűsítés a Bányászati Múzeum területén  
 2.1.2.2. Választható önállóan nem támogatható tevékenységek  
 a) A felhívás 2.1.1. pontjában meghatározott turisztikai attrakció kialakításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés:  
 Információs pontra eszközbeszerzés, Játékpontok terepi kijelölése  
 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  
 A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek fejlesztése  
 a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése:  
 Kisfilm készítése és érintőképernyős terminálra alkalmazás fejlesztése, Mobilapplikáció-alapú játék kifejlesztése, Offline-típusú játékok kifejlesztése

Ászteszér:

- 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  
 C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések  
 c) Egyéb, nem hálózatos aktív turisztikai fejlesztések:  
 Ingatlanfejlesztés, Ajánlott túraútvonalak feldolgozása hangos idegenvezető alkalmazás használatával, Élményösvény kialakítása  
 2.1.2.2. Választható önállóan nem támogatható tevékenységek  
 a) A felhívás 2.1.1. pontjában meghatározott turisztikai attrakció kialakításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés:  
 Irodai és rendezvényeszközök, tájékoztató táblák beszerzése, „E-mentes” aktív turisztikai eszközök beszerzése  
 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  
 A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek fejlesztése  
 a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése:  
 Szabadulójáték kifejlesztése  
 2.1.2.2. Választható önállóan nem támogatható tevékenységek  
 c) Bárki által térítésmentesen látogatható tematikus játszótér, pihenőpark, kialakítása, fejlesztése valamely fejlesztett turisztikai attrakció kiegészítő elemeként / I) Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan:  
 Motorik park kialakítása

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkö sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
2	A projekt fizikai befejezése.		-

02

M

J.D.

M


02, 08, 14



Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Tatabánya, 20... év ... hónap ... napján.



Dr. Vida Dóra  
igazgató  
Börgöndi Szilárd  
Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei  
Igazgatóság  
Támogató



Kelt: Tatabánya, 20... év ... hónap ... napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002  
Kedvezményezett: Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
RC077	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2025.12.31.	5	5	5
RC077	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2026.12.31.	0	5	5
RC077	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2027.12.31.	0	5	5
RC077	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2028.12.31.	0	5	5
RC077	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2029.12.31.	0	5	5
RC077	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2030.12.31.	0	5	5

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Tatabánya, 20... év ... hó ... napján.

*[Handwritten signature]*

Börgöndi Szilárd  
igazgató  
Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóság Támogató



Kelt: Tatabánya, 20... év ... hó ... napján.

*[Handwritten signatures and a curved arrow pointing to the right]*

## BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002**

Kedvezményezett: **KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**

### NYILATKOZAT

Alulírott **Popovics György**, mint **KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA** (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002** azonosító számú **Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig** című projekt tekintetében **KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147. § alapján a csatolt dokumentumokkal teljesítem biztosítéknyújtási kötelezettségem.

  
.....  
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE  
ÖNKORMÁNYZATA

Kelt: Tatabánya, 2023. év ..II.. hónap ..22.. napján.





## Kiegészítő nyilatkozat 6. sz. mellékletéhez

### BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002

Főkedvezményezett: **KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**

### NYILATKOZAT

Alulírott Popovics György, mint KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 azonosító számú **Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig** című projekt tekintetében a **KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtás kötelezettség alól.



.....  
**Popovics György elnök**  
**Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata**



Kelt: Tatabánya, 2023. év 1. hónap 22. napján



## Kiegészítő nyilatkozat 6. sz. mellékletéhez

### BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002**

Főkedvezményezett: **KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**

### NYILATKOZAT

Alulírott Vuts Norbert, mint **Ácsteszer Község Önkormányzata** (2887 Ácsteszer, Kossuth Lajos u. 45.) képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002** azonosító számú **Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig** című projekt tekintetében **Ácsteszer Község Önkormányzata** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtás kötelezettség alól.



Vuts Norbert polgármester  
Ácsteszer Község Önkormányzata



Kelt: Ácsteszer, 2023. év február hónap 22. napján

M. D.S.

**Kiegészítő nyilatkozat 6. sz. melléklethez**

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**

Támogatási szerződés száma: **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002**

Főkedvezményezett: **KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**

**NYILATKOZAT**

Alulírott Gíber Dániel, mint a **Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.) képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002** azonosító számú **Aktív és inaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig** című projekt tekintetében a **Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés ha.) pontja alapján mentes a biztosítéknynyújtás kötelezettség alól.

  
.....  
**Gíber Dániel ügyvezető**  
**Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.**

**Duna-Gerecse Nonprofit Kft.**  
2800 Tatabánya, Fő tér 4.  
Adószám: 23452783-2-11  
Bsz.: 63200133-11051622  
Kelt: Tatabánya, 2023. február 27.

 **D.D.**



## Kiegészítő nyilatkozat 6. sz. mellékletéhez

### BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002**

Főkedvezményezett: **KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**

### NYILATKOZAT

Alulírott Beró László, mint **Almásfüzitő Község Önkormányzata** (2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.) képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002** azonosító számú **Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig** című projekt tekintetében a **Almásfüzitő Község Önkormányzata** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ (1) bekezdés c) pont ca) alpontja alapján mentes a biztosítéknyújtás kötelezettség alól.

  
.....  
**Beró László polgármester**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzata**



Kelt: Almásfüzitő, 2023. év március hónap 06. napján

## Kiegészítő nyilatkozat 6. sz. mellékletéhez

### BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK


Támogatási szerződés száma: **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002**

Főkezdvevényezett: **KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**

### NYILATKOZAT

Alulírott Michl József, mint TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2890 Tata, Kossuth tér 1.) képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002** azonosító számú **Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig** című projekt tekintetében a Tata Város Önkormányzata a 20221-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ (1) bekezdés cb pontja alapján mentes a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

  
-----  
Michl József polgármester  
Tata Város Önkormányzata

  
P.H.

Kelt: Tata, 2023. év 01... hónap 02... napján

## Kiegészítő nyilatkozat 6. sz. mellékletéhez

### BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK


Támogatási szerződés száma: **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002**

Főkedvezményezett: **KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**

### NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Horváth Klára és dr. Bacsárdi József**, mint **Bábolna Város Önkormányzata** (2943 Bábolna, Jókai Mór u. 12.) képviselőit együttesen jogosultak, polgári jogi és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002** azonosító számú **Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig** című projekt tekintetében a **Bábolna Város Önkormányzata** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ (1) bekezdés **ca**, pontja alapján mentes a biztosítéknyújtás kötelezettség alól.

  
.....  
dr. Horváth Klára polgármester és dr. Bacsárdi József jegyző  
**Bábolna Város Önkormányzata**



Kelt: Bábolna, 2023. év február hónap 22. napján

## Kiegészítő nyilatkozat 6. sz. melléklethez

### BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002**

Főkedvezményezett: **KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

### NYILATKOZAT

Alulírott Tassi József Viktor, mint Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2/J) képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002** azonosító számú **Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig** című projekt tekintetében a **Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ (1) bekezdés **m**) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtás kötelezettség alól.

Kelt: **Oroszlány, 2023. év február** hónap 23. napján

  
.....  
**Tassi József/Viktor ügyvezető**  
**Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.**

*Létesítményeket Üzemeltető* P.H.  
*Nonprofit Kft.*   
2840 Oroszlány, Bánki D. u. 2.J  
Adószám: 18607705-2-11



7. sz. melléklet

## KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Támogatási szerződés száma: **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002**  
Kedvezményezett: **Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata**

Alulírott(ak), mint a(z) **Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 azonosító számú Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig című projekt tekintetében a konzorciumi megállapodást a melléklethez csatolom.

**Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata**  
Kedvezményezett



Kelt: Tatabánya, 20...<sup>23</sup> év ...<sup>11</sup> hónap ...<sup>22</sup> napján.

| 22

## KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

### 1. Preambulum

Az **Aktívan a Dunától a Bakonyaljáig** Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz **Helyi és térségi turizmusfejlesztés** tárgyú felhívására **TOP\_Plusz-1.1.3-21-KO2-2022-00002** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2022. december 20-án kelt, IKT-2022-612-I1-00000146/0000017 iktatószámú támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: **Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig** (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.


A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

### 2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata
Postacím:	2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Székhely:	2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	729589
Adószám:	15729583-1-11
Aláírássra jogosult képviselője:	Popovics György a vármegyei közgyűlés elnöke
Számlavezető pénzüintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10036004-00320229-02020169





<b>Szervezet neve:</b>	Almásfüzitő Község Önkormányzata
Postacím:	2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.
Székhely:	2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	729644
Adószám:	15729648-2-11
Aláírásra jogosult képviselője:	Beró László polgármester
Számlavezető pénzüintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10036004-00354048-02020028

<b>Szervezet neve:</b>	Ácsteszér Község Önkormányzata
Postacím:	2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 45.
Székhely:	2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 45.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	385431
Adószám:	15385437-2-11
Aláírásra jogosult képviselője:	Vuts Norbert polgármester
Számlavezető pénzüintézet neve:	Takarékbank Zrt.
Számlaszám:	62900029-11550176-00000000

<b>Szervezet neve:</b>	Bábolna Város Önkormányzata
Postacím:	2943 Bábolna, Jókai Mór út 12.
Székhely:	2943 Bábolna, Jókai Mór út 12.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	729677
Adószám:	15729679-2-11
Aláírásra jogosult képviselője:	Dr. Horváth Klára polgármester és Dr. Bacsárdi József jegyző
Számlavezető pénzüintézet neve:	OTP Bank
Számlaszám:	11740016-15385482-00000000

<b>Szervezet neve:</b>	Tata Város Önkormányzata
Postacím:	2890 Tata, Kossuth tér 1.
Székhely:	2890 Tata, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	729611
Adószám:	15729617-2-11
Aláíráásra jogosult képviselője:	Michl József polgármester
Számlavezető pénzüintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10036004-00341091-00000093

<b>Szervezet neve:</b>	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.
Postacím:	2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Székhely:	2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	11-09-018928
Adószám:	23452783-2-11
Aláíráásra jogosult képviselője:	Gíber Dániel Lajos ügyvezető
Számlavezető pénzüintézet neve:	Takarékbank
Számlaszám:	63200133-11061298-00000000

<b>Szervezet neve:</b>	Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
Postacím:	2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/j.
Székhely:	2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/j.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	11-09-013579
Adószám:	18607705-2-11
Aláíráásra jogosult képviselője:	Tassi József Viktor ügyvezető
Számlavezető pénzüintézet neve:	Raiffeisen Bank
Számlaszám:	12028405-01472133-00100004

*JL*

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2022. május 30-án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján **Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

### 3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési kérelem részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 149. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a Korm. rendelet 149. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata	Projektelőkészítés, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság, marketing	61.288.438 Ft	61.288.438 Ft
2.	Almásfüzitő Község Önkormányzata	Műszaki tervezés, immateriális javak beszerzése, építés, eszközbeszerzés	34.027.308 Ft	34.027.308 Ft
3.	Ácstesztér Község Önkormányzata	Műszaki tervezés, immateriális javak beszerzése, építés, eszközbeszerzés	185.466.523 Ft	185.466.523 Ft
4.	Bábolna Város Önkormányzata	Műszaki tervezés, immateriális javak beszerzése, építés, eszközbeszerzés	41.587.101 Ft	41.587.101 Ft
5.	Tata Város Önkormányzata	Műszaki tervezés, immateriális javak beszerzése, építés, eszközbeszerzés	97.210.869 Ft	97.210.869 Ft
6.	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.	Műszaki tervezés, immateriális javak beszerzése, építés, eszközbeszerzés	47.536.778 Ft	47.536.778 Ft
7.	Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.	Műszaki tervezés, immateriális javak beszerzése, építés, eszközbeszerzés	30.230.873 Ft	30.230.873 Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza<sup>1</sup>.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1.	Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata	61.288.438 Ft	61.288.438 Ft
2.	Almásfüzitő Község Önkormányzata	34.027.308 Ft	34.027.308 Ft
3.	Ácsteszér Község Önkormányzata	185.466.523 Ft	185.466.523 Ft
4.	Bábolna Város Önkormányzata	41.587.101 Ft	41.587.101 Ft
5.	Tata Város Önkormányzata	97.210.869 Ft	97.210.869 Ft
6.	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.	47.536.778 Ft	47.536.778 Ft
7.	Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.	30.230.873 Ft	30.230.873 Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban<sup>2</sup>:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata	nem releváns	nem releváns	nem releváns
2.	Almásfüzitő Község Önkormányzata	nem releváns	nem releváns	nem releváns
3.	Ácsteszér Község Önkormányzata	nem releváns	nem releváns	nem releváns
4.	Bábolna Város Önkormányzata	nem releváns	nem releváns	nem releváns
5.	Tata Város Önkormányzata	nem releváns	nem releváns	nem releváns
6.	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.	nem releváns	nem releváns	nem releváns
7.	Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.	nem releváns	nem releváns	nem releváns

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési kérelmeket, záró kifizetési kérelmet és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt: beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését

<sup>1</sup> A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

<sup>2</sup> A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési kérelmet bármely Tag kezdeményezhet az előbbiek szerint információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is a Konzorciumvezető köteles a megfelelő Projekt szintű kifizetési kérelem összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési kérelemnek el kell érnie a kifizetési kérelem benyújtására a Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A Korm. rendelet 143. §-a szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a réses támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a Korm. rendelet 144.§ és 147.§-ai szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól<sup>3</sup>.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a Korm. rendelet 96. §-a tartalmazza. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

<sup>3</sup> Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékok nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

#### 4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

#### 5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

#### 6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra<sup>4</sup>:

Tag neve	Beszerezett eszközök, létrejövő dolgok
Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata	A projekt keretében beruházást nem valósít meg, építésre, eszközbeszerzésre nem kerül sor.
Almásfüzitő Község Önkormányzata	I. PROJEKTELEM: "Mit adtak nekünk a rómaiak?" - Korszakalkotó találmányok interaktív bemutatása az AZAUM Római Táborban: építés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, műszaki tervezés a pályázatban részletezettek szerint. A projekt keretében megvalósuló beruházások eredményeként létrejövő dolgok, javak az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, felettük az Önkormányzat rendelkezik.
Ácstesztér Község Önkormányzata	VI. PROJEKTELEM: „E-mentes aktív élmények a Bakonyalja kapujában” című projekt megvalósítása a pályázatban részletezettek szerint: építés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, műszaki tervezés. A projekt keretében megvalósuló beruházások eredményeként létrejövő dolgok, javak az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, felettük az Önkormányzat rendelkezik.
Bábolna Város Önkormányzata	II. PROJEKTELEM: „Legyél Te a bábolnai ütközet hőse!” - Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc helyi eseményére építő mobilapplikáció-alapú csapatépítő játék kifejlesztése a pályázatban részletezettek szerint:

<sup>4</sup> Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

	építés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, műszaki tervezés. A projekt keretében megvalósuló beruházások eredményeként létrejövő dolgok, javak az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, felettük az Önkormányzat rendelkezik.
Tata Város Önkormányzata	III. PROJEKTELEM: Vadregényes vízitúra-útvonal kiépítése az Által-ér Vértesszőlős és Tata közötti szakaszán: Vízitúra-útvonal infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzések, és IV. PROJEKTELEM: Vasalt út kiépítése a tatai Kálvária-dombon II. ütem: építés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése a pályázatban részletezettek szerint. A projekt keretében megvalósuló beruházások eredményeként létrejövő dolgok, javak az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, felettük az Önkormányzat rendelkezik.
Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.	A projekt keretében beruházást nem valósít meg, építésre, eszközbeszerzésre nem kerül sor.
Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.	V. PROJEKTELEM: „Kincsesbánya – Az oroszlanói bányászati terület földalatti titkai” elnevezésű felszíni kincskereső-játékcsalád kifejlesztése az Oroszlányi Bányászati Múzeumhoz kapcsolódva, a pályázatban részletezettek szerint: építés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, műszaki tervezés. A projekt keretében megvalósuló beruházások eredményeként létrejövő dolgok, javak a Kft. tulajdonába kerülnek, felettük a Kft. rendelkezik.

## 7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- nem változik a projekt alapvető célja, és az továbbra is megfelel a felhívás céljának
- a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

M O.S. 

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok ezt nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. Ha a 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, ahhoz a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

## **8. A Megállapodás megszűnése és módosítása**

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a Korm. rendelet 149. §-ának szabályai szerint.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

## 9. A Tagok egyéb megállapodásai<sup>5</sup>

9.1. Tagok megállapodnak, hogy a 6. pontban részletezettek szerint rendelkeznek a projekt keretében létrejövő dolgok tulajdonjogával, és ennek megfelelően viselik a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeket.

Kiemelten, de nem kizárólagosan:

- a tagok a tulajdonukba kerülő dolgok támogatási szerződés és mellékleteiben foglalt fenntartási, üzemeltetési, jó állapotban tartási, megőrzési kötelezettségüket saját hatáskörben, saját költségeikre kötelesek biztosítani a projekt megvalósulását követően, a Támogató által megadott fenntartási időszak végéig.
- a létrejövő dolgok eredeti rendeltetését, funkcióját – esetleg szükséges fejlesztését, korszerűsítését - a fenntartási időszak végéig csak a Támogató előzetes hozzájárulásával a Konzorciumvezető bevonásával kezdhetik, változtathatják meg. A változtatás jóváhagyása iránti kérelmet a Konzorcium vezetőjének kell benyújtani a Támogató/Közreműködő Szervezet felé.

9.2. A tagok az üzemeltetéssel összefüggő kötelezettségeik harmadik félnek történő átadásakor kötelesek biztosítani a támogatási jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítését, nyomon követését. Ennek érdekében az üzemeltető kiválasztásakor nyílt, megkülönböztetés-mentes eljárást folytatnak le, és az eljárás dokumentációjában szerepeltetik a pályázati támogatási jogviszonyból, valamint a konzorciumi megállapodásból eredő kötelezettségeket, előírásokat, melyeket a kiválasztott üzemeltetőnek teljesíteni kell. A tagok tudomással bírnak arról, hogy a projekt eredményeinek fenntartási kötelezettsége őket terheli, így ezek átadása esetén a vállalatok teljesülését kötelesek ellenőrizni. Harmadik féllel kötött szerződés bármilyen okból történő megszűnésekor ezen kötelezettségek azonnali hatállyal visszaszállnak rájuk. Amennyiben a harmadik fél kötelezettségeinek nem tett eleget, a Tagok az elmaradásokat visszamenőlegesen is rendezni kötelesek.

9.3. A Tagok által közösen létrehozott eredmények projekt lezárását követő fenntartásához, üzemeltetéséhez, működtetéséhez, a projektből való részesedésük arányában - amennyiben szükséges –, anyagi hozzájárulást vállalnak a projekt teljes fenntartási időszakára.

Kiemelten, de nem kizárólagosan:

- a fenntartási időszakban is alkalmazandó turisztikai szakember(ek) foglalkoztatási költségének biztosítására.
- az esetlegesen létrehozott közös honlap, platform üzemeltetéséhez szükséges költségek biztosítására, (domain, tárhely díj, honlap üzemeltetés, adatfrissítések, karbantartások, költsége, applikációk frissítése, stb.)

A Tagok megállapodnak abban, hogy a fenntartási időszakban a turisztikai szakembert rotációs rendszerben foglalkoztatják. A szakembernek szakirányú végzettséggel (a turizmus mellett közigazdász, település/területfejlesztő végzettség is elfogadható), és legalább 3 év turisztikai tapasztalattal kell rendelkeznie.

A foglalkoztatás megvalósulhat már meglévő munkatárs bevonásával vagy új munkavállaló felvételével.

A fenntartási kötelezettség a Tagokat nem a projekt adminisztratív zárását követően terheli csak, hanem a projekttevékenységek fizikai megvalósulásától, azaz műszaki átadás-átvétel, használatba vétel időpontjától, egészen a projekt fenntartásáról rendelkező támogatói határozatban feltüntetett időpontig.

<sup>5</sup> A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.

M. D.

sz

ke



Tagok az anyagi hozzájárulás mértékének megállapításához tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető és a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. a projekt keretében beruházást nem végez, turisztikai terméket, szolgáltatást nem hoz létre, ezért anyagi hozzájárulás kötelezettsége nem terhelheti.

A Tagok a fentiekől közös megegyezéssel eltérhetnek, de a fenntartási időszakban a foglalkoztatási kötelezettséget teljesíteni kell.

9.4. Tagok a projekt során létrehozott marketing eszközökön a közös, egységes arculatot biztosító elemek használatát vállalják. A megrongálódott, megsemmisült marketingeszközök, pl.: táblák, feliratok pótlásakor különös figyelmet fordítanak az eredeti állapot szerinti megjelenítésre, azok pótlását saját költségükön kötelesek haladéktalanul biztosítani. Az eredetitől eltérő megoldású pótlás csak az arculathoz illeszkedve, a Konzorciumvezető és a Támogató előzetes jóváhagyásával történhet.

9.5. A Tagok közösen döntenek arról, hogy a projektben létrehoznak-e közös felületet/felületeket (pl. honlap, platformok, közösségi média profilok) és azt/azokat közösen üzemeltetik-e a fenntartási időszakban.

Amennyiben a Tagok úgy döntenek, hogy létrehoznak közös felületet/felületeket, akkor vállalják, hogy ezen kommunikációs felületekhez rendszeresen információt szolgáltatnak, a nyilvános tartalmak aktualitását együttműködésükkel, adatszolgáltatással segítik. Tagok tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás elmaradása miatt az abból eredő kár (szankció) az elmarasztalható tagot terheli. A felület/felületek üzemeltetőjéről a Tagok a felület/felületek üzembe helyezése előtt döntenek.

9.6. Tagok közösen döntenek arról, hogy vállalják-e a fenntartás időszakában a turisztikai szolgáltatásaik közös promócióját szolgáló tevékenységre marketing tevékenységért felelős szakember foglalkoztatását, és, hogy ennek a költségét a beruházást megvalósító, turisztikai szolgáltatás nyújtására kötelezett Tagok közösen vállalják. A marketingtevékenységért felelős szakember lehet a turisztikai szakemberrel azonos személy is, a Tagok által is elfogadott végzettség, tapasztalat megléte esetén. A fenntartási időszakban évente marketingtervet készítenek, majd az elfogadott terv megvalósításával összefüggő költségek forrását - megállapodás szerint, de maximum évi nettó 300.000 Ft mértékig - a TDM szervezet felé biztosítják, törekedve külső források bevonására is. Tagok tudomásul veszik, hogy ezen költségek biztosítása azon Tagokat terheli, melyek a turisztikai szolgáltatások, létesítmények létrehozásában, majd üzemeltetésében érintettek. Erre tekintettel a közös promóció költsége nem terhelheti a Konzorciumvezetőt és a TDM Szervezetet.

9.7. Tagok vállalják, hogy a Tag által a projekt keretében tervezett projekttevékenységek megvalósításához, üzembe helyezéséhez, használatba vételéhez szükséges, támogatás terhére el nem számolható költségekre éves költségvetésük terhére fedezetet biztosítanak, melynek mértékét saját maguk állapítják meg. Az előre nem látható, nem tervezett költségek finanszírozhatósága érdekében céltartalékot képeznek, erről a Konzorciumot tájékoztatják.

9.8. Az épület építésére, bővítésére vagy felújítására támogatást nyert Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítás időszakára (projekt adminisztratív zárásáig) olyan felelősségbiztosítást kötnek, mely kiterjed a projekttevékenységekre, a váratlan káresemények megtérítésére. Kiemelten a környezeti károk (vihar, stb.) és a tag határidő mulasztásából, szakmai hibájából adódó károk megtérítésére. Tagok tudomással bírnak arról, hogy az esetleges mulasztásból, természeti kárból eredő költségük a projekt terhére nem elszámolható, amennyiben ezen költségek egyéb forrásból (biztosítás, stb.) nem térül meg részükre, úgy a projekt megvalósítása érdekében a tevékenységek megvalósításához szükséges forrást saját költségvetésük terhére kell biztosítaniuk.

9.9. Tagok megerősítik, hogy a pályázati felhívást mellékleteit, valamint a felhíváshoz tartozó általános szerződési feltételeket - különösen, de nem kizárólag azon részeket, melyek a

megvalósítás szakmai-műszaki tartalmára és a fenntartási kötelezettségre vonatkoznak-, megismerték, annak tartalmával tisztában vannak.

9.10. Tagok kijelentik, hogy amennyiben jelen konzorciumi megállapodás 3.7. pont nyolcadik albekezdésében foglalt helyzet áll elő, azaz a szabálytalanság, vétség elkövetője nem azonosítható be egyértelműen, melyre tekintettel a Támogató követelését bármely taggal szemben érvényesítheti, úgy a tagok a felelősség megállapítása érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket, és ha ez nem vezet eredményre, a visszafizetési kötelezettség megosztásáról döntenek. A Támogató által visszakövetelt ilyen szankció, támogatásmegvonás nem terhelhet csak egy tagot. A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezetőt és a TDM Szervezet-et csak akkor terhelheti költség, ha egyértelműen megállapítható a felelősségük.

9.11. Tagok kijelentik, hogy a projekt megvalósításával összefüggő adminisztratív és eljárási előírások, szabályok ismeretével rendelkező személyt jelölnek meg kapcsolattartónak. A konzorciumra tekintettel megosztják egymással éves beszerzési, közbeszerzési terveiket, amelyek megállapításakor, vagy módosításakor figyelembe veszik a konzorciumban történő projekt megvalósításából eredő kötelezettségeket (pl. egybeszámítási kötelezettségek, értékhatárok, eljárás típusok megválasztása, stb.). Vállalják, hogy az Éves Közbeszerzési Tervüket megküldik a Konzorcium vezetőjének és a projektmenedzsermentért felelős tagnak (Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.).

9.12. Tagok vállalják, hogy a kijelölt kapcsolattartók (projektfelelősök) havonta 1 alkalommal személyes, vagy online egyeztetést folytatnak, melyről írásos emlékeztető készül. Online egyeztetés esetén képernyőkép, felvétel mellett. A konzorcium tagjai vállalják továbbá, hogy a képviselőre jogosult személyek negyedévente egy alkalommal személyes, vagy online találkozót tartanak, melyen tájékoztatják egymást a projekt eseményeiről, a tervezett tevékenységekről. Az egyeztetésre meghívást kaphatnak a kapcsolattartásra kijelölt személyek (projektfelelősök) is. A Tagok nyilatkoznak, hogy a 4. pont szerint kijelölt kapcsolattartó e-mail címére küldött értesítéseket, nyilatkozatokat, egyéb közléseket egymás között joghatályos értesítésnek fogadják el.

9.13. Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak az adatszolgáltatással összefüggő kötelezettségeiket érintő határidőkről, és adatszolgáltatásuk tervezése során kiemelt figyelmet fordítanak azok betartására.

9.14. Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a projekt előkészítési költségeinek egy része a pályázat benyújtásáig a Konzorciumvezetőt terhelik. Vállalják, hogy amennyiben nekik felróható okból a projekt nem valósul meg, a meghiúsulásért felelős Tag(ok) ezen előkészítési költségeket kötelesek Konzorciumvezető részére megtéríteni. Amennyiben a meghiúsulásért felelős Tag személye nem állapítható meg, a beruházást megvalósító, turisztikai szolgáltatás nyújtására kötelezett Tagok térítik meg a költséget konzorciumvezető felé. A beruházást megvalósító, turisztikai szolgáltatás nyújtására kötelezett Tagokat terhelő költségek aránya a Tagra jutó támogatási rész és az ezen tevékenységekre jutó összes támogatás egymáshoz viszonyított aránya alapján kerül kiszámításra.

9.15. Tekintettel jelen Konzorciumi megállapodás 3.9. pontjában foglaltakra, mely szerint a „Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel” a Tagok tudomásul veszik, hogy a konzorciumi vezetője a projekt megvalósítására vonatkozóan soron kívül részletes információt kérhet a Tagoktól, valamint betekinthez a projekttel összefüggésben keletkezett iratokba, mely információigénylése a szabályszerű megvalósítás nyomán követését szolgálja, az ebből eredő kockázatok csökkentését segítheti. Tagok vállalják, hogy a konzorciumvezető ezen irányú kéréseit haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül teljesítik.

9.16. Tagok megállapodnak, hogy jelen 9.1. - 9.15. pontban foglalt megállapodások száma a projekt előre haladása során változhat, bővíthet, csökkenhet, a jogszabályi előírások, a konzorciumi együttműködés függvényében.

9.17. Tagok megállapodnak, hogy a 9.1- 9.16. pontban foglaltak azon napon lépnek hatályba, amely napon a konzorciumi megállapodást jóváhagyólag aláírták.

## 10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 17 oldalon és 10 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A Tagok a Megállapodást átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője:



Popovics György  
elnök  
Komárom-Esztergom  
Vármegye Önkormányzata



Aláírás dátuma:

2023. III. 1.

konzorciumi tag:



Beró László  
polgármester  
Almásfüzitő Község  
Önkormányzata



Aláírás dátuma:

2023. III. 1.

konzorciumi tag:



Vuts Norber  
polgármester  
Ácsteszér Község  
Önkormányzata




Aláírás dátuma:

2023. III. 1.



konzorciumi tag:

  
.....  
Dr. Horváth Klára, Dr. Bacsaárdi József  
polgármester, jegyző  
Bábolna Város Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

2023. III. 1.

konzorciumi tag:

  
.....  
Michl József  
polgármester  
Tata Város Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

2023. III. 1.


konzorciumi tag:

  
.....  
Gíber Dániel Lajos  
ügyvezető  
Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.  
Duna-Gerecse Nonprofit Kft.  
2800 Tatabánya, Fő tér 4.  
Adószám: 23452783-2-11  
Bsz.: 63200133-11051622  
P.H.

Aláírás dátuma:


2023. III. 1.

konzorciumi tag:

  
.....  
Tassi József Viktor  
ügyvezető  
Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú  
Nonprofit Kft.  
Létesítményeket Üzemeltető  
Nonprofit Kft.  
1100 Oroszlány, Bányai út 21.  
Adószám: 18607705-2-11  
P.H.

Aláírás dátuma:

2023. III. 1.

 D.D.



## KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002**  
Kedvezményezett: **Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata**

Alulírott(ak), mint a(z) **Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/teszük:

A TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 azonosító számú Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig című projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Beszerezés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
<b>ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A</b>	Almásfüzitői turisztikai árubeszerzés	Árubeszerzés	22 562 350	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		Árubeszerzés	19 560 098	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A</b>	Tatai turisztikai fejlesztések	Építés	84 573 073	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
<b>ÁCS TESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A</b>	Ácseszéri turisztikai árubeszerzés	Árubeszerzés	47 851 364	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
<b>ÁCS TESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A</b>		Árubeszerzés	22 963 500	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
<b>ÁCS TESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A</b>	Ácseszéri turisztikai beruházás	Építés	88 427 046	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)



**Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata**  
Kedvezményezett



Kelt: Tatabánya, 20...<sup>23</sup>...<sup>27</sup>...<sup>28</sup>... hónap... napján.

 P.S.

**KOMMUNIKÁCIÓS TERV**

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002

Kedvezményezett: Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata

Megítélt támogatás összege: 497 347 890 Ft

Forrást biztosító alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Támogató alap		ERFA		ESZA+	
Feladatok		Szerződésben megítélt támogatási összeg			
A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-12.)		180 millió Ft feletti műveletek	180 millió Ft és az alatti	37 millió Ft feletti műveletek	37 millió Ft és az alatti
1	Kommunikációs terv készítése (a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható).	Bármely alap esetén kizárólag 180 millió Ft felett			
2	Nyomatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infógrafika stb.) elkészítése és lakossági terjesztése.	x			
3	A kedvezményezett már működő honlapján és közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.	x	x	x	x
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x	x	x	
5	Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkövetel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.).	Bármely alap esetén 180 millió Ft felett			
6	A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.**	„A2”	„A3”	„A2”	„A3”
7	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan.	„Europlakát” bármely alap esetén 5 Mrd Ft felett			
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el).	x	x	x	x
9	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (pl. front, mozgóképes, grafikai anyagok)	x			
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x	x	x	
11	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (nem elszámolható).	x	x	x	x

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata  
Kedvezményezett

Kelt: Tatabánya, 2023. év ..... hónap ..... napján.



**PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI**

Támogatási szerződés száma: TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002  
Kedvezményezett: Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
2931 Almásfüzitő, Duna út 1. 110/1 hrsz.	Igen
2840 Oroszlány, nem releváns 079/1 hrsz.	Nem
2887 Ácsteszer, nem releváns 0260 hrsz.	Nem
2887 Ácsteszer, nem releváns 3674/13 hrsz.	Nem
2887 Ácsteszer, nem releváns 1014 hrsz.	Nem
2887 Ácsteszer, nem releváns 1013 hrsz.	Nem
2887 Ácsteszer, nem releváns 0231 hrsz.	Nem
2887 Ácsteszer, nem releváns 0225 hrsz.	Nem
2887 Ácsteszer, Kossuth Lajos utca 205 hrsz.	Nem
2887 Ácsteszer, Petőfi Sándor utca 144 hrsz.	Nem
2887 Ácsteszer, címképzés alatt 0130/4 hrsz.	Nem
2887 Ácsteszer, nem releváns 0126 hrsz.	Nem
2887 Ácsteszer, nem releváns 0117 hrsz.	Nem
2887 Ácsteszer, Táncsics Mihály utca 4. 4 hrsz.	Nem
2887 Ácsteszer, Táncsics Mihály utca 3. 3 hrsz.	Nem
2887 Ácsteszer, címképzés alatt 0130/14 hrsz.	Nem
2943 Bábolna, címképzés alatt 82/14 hrsz.	Nem
2890 Tata, címképzés alatt 254/37 hrsz.	Nem
2890 Tata, Fazekas utca 62/A 205 hrsz.	Nem
2890 Tata, nem releváns 0377/3 hrsz.	Nem
2837 Vértesszőlős, nem releváns 0104 hrsz.	Nem
2837 Vértesszőlős, nem releváns 082/1 hrsz.	Nem
2837 Vértesszőlős, nem releváns 081 hrsz.	Nem
2890 Tata, nem releváns 4251 hrsz.	Nem
2890 Tata, nem releváns 4250/2 hrsz.	Nem
2890 Tata, nem releváns 3167/6 hrsz.	Nem
2890 Tata, nem releváns 3167/3 hrsz.	Nem
2890 Tata, nem releváns 0390/2 hrsz.	Nem
2890 Tata, nem releváns 0390/1 hrsz.	Nem
2890 Tata, nem releváns 0381 hrsz.	Nem
2890 Tata, nem releváns 0377/2 hrsz.	Nem
2840 Oroszlány, címképzés alatt 083/1 hrsz.	Nem
2840 Oroszlány, nem releváns 080 hrsz.	Nem
2840 Oroszlány, nem releváns 079/2 hrsz.	Nem
2887 Ácsteszer, nem releváns 80 hrsz.	Nem
2887 Ácsteszer, Kossuth Lajos utca 11. 79 hrsz.	Nem



**Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata**  
Kezelt vezetője



Kelt: Tatabánya, 20... év ... hónap ... napján.

## A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002  
Kedvezményezett: Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata

### NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:


Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta csatolására vonatkozó felmentésről szóló nyilatkozato(ka)t a melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.



Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Tatabánya, 20...<sup>23</sup> év ...<sup>11</sup> hónap ...<sup>22</sup> napján.  
1.



# ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Popovics György** (születési név: Popovics György, született: Esztergom, 1962. május 17., anyja születési neve: Rozsár Gabriella) 2943 Bábólna, Csekonics József utca 35. szám alatti lakos, magyar állampolgár, mint a KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA (székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.) (a továbbiakban: **Önkormányzat**) Közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) **elnöke** a Közgyűlést akként jegyzem, hogy a Közgyűlés vagy az Önkormányzat géppel vagy kézzel előírt, elnyomott, nyomtatott vagy előbélyegzett nevéhez a nevemet a Közgyűlés, illetve az Önkormányzat nevében **önállóan** a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően, az alábbiak szerint írom



**Dr. Eredi Julianna**  
**Közjegyzői Irodája**

Tatabánya 1. sz.

2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 4-6.



+36 (34) 317 737

eredi@mokk.hu

KRID: 342479118 (MOKKIT)

**Ügyszám:** 12015/Z/81/2023

## Tanúsítvány


---**Tanúsítom Popovics György ügyfél** (születési név: Popovics György, született: Esztergom, 1962. május 17., anyja születési neve: Rozsár Gabriella) 2943 Bábólna, Csekonics József utca 35. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát az előttem felmutatott 601910NE számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét pedig az előttem felmutatott 933215ML számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – ezen a fenti „**Aláírási Címpéldány**” megnevezésű okiraton szereplő **aláírásának a valódiságát.**-----

---Az ügyfél kijelentette, hogy olvasni tud, az okirat szövege szerinti nyelvet érti, az okirat tartalmát ismeri.-----

---Előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: **Kjtv.**) 122. §-ának (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Kjtv. 122. §-ának (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.-----

---Közjegyzőhelyettes kizárólag az aláírás valódiságát tanúsítja.-----

---Kelt Tatabánya, 2023. (kettőezer-huszonharmadik) év február hónap 13. (tizenharmadik) napján.-----

  
dr. Forró Gábor  
közjegyzőhelyettes



## EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002**  
Kedvezményezett: **Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata**

### NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A Kedvezményezett részéről csatolt dokumentumokat, vagy egyéb dokumentumok hiányában a nemleges nyilatkozatot, a jelen melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.



**Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata**  
Kedvezményezett



Kelt: Tatabánya, 20... é. ... II. ... hónap ... napján.

52

Handwritten marks and initials in the bottom left corner.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

## Kiegészítő nyilatkozat a 12. számú melléklethez

Támogatási szerződés száma: **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002**

Főkedvezményezett: **KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**

Alulírott **Popovics György**, mint **KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA** (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alábbi támogatói döntési feltételeket az 1. mérföldközig teljesítem:

- „1. Tulajdonviszonyok rendezése – Tekintettel arra, hogy az Oroszlány 083/1, illetve a Tata 0377/3 helyrajzi számú földterületek nincsenek a támogatást igénylő tulajdonában, hanem csak a Vértesserdő Zrt. vagyonkezelésében, szükséges a Nemzeti Földügyi Központ, mint tulajdonos beleegyező nyilatkozatát mellékelni.
2. A konzorciumi partnerként feltüntetett Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft-nek az OPTEN nyilvántartó rendszere szerint nincs bejelentett alkalmazottja, ezért szükséges feltüntetni a személyi megfelelés igazolását.
3. Az Ácsteszéken található 0130/14 helyrajzi számú, illetve kivett tó művelési ágú terület magánszemélyek tulajdonában van. A benyújtott haszonkölcsön szerződéssel tulajdonosok haszonkölcsönbe adják a területet Ácsteszér Község Önkormányzatának, viszont a szerződés 5. pontja alapján bármelyik fél 3 hónapos határidővel bármikor felmondhatja a szerződést. Ezáltal már a projekt megvalósítás idején sincs garancia a fejlesztés helyszínéül szolgáló terület projektben vállalt rendeltetésszerű használatára. Szükséges a szerződést módosítani legalább a fenntartási időszak végéig fennálló garanciára vonatkozóan.
4. A projekt több, korábbi TOP-os projekt fejlesztését bővíti ki, ezáltal a projekt során szükséges a korábbi projektektől való lehatárolás folyamatos ellenőrzése.
5. A megvalósítás során figyelemmel kell lenni az alábbiakra: A projektben tervezett fejlesztési elemek nagyobb része önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közé sorolható, amelyek már meglévő attrakciók kínálatát, szolgáltatásait egészítik majd ki, új attrakciós helyszíneként csak az Ácsteszéken létrejövő beruházás tekinthető. Ez jelen projekt várható térségi hatását csökkenti, projektgazda az egyes helyszínekhez is csak alacsonyabb látogatószámokat tervezett, amely a pénzügyi fenntarthatóságra is kihathat, ezért a pénzügyi tervezés felülvizsgálata javasolt a projektfejlesztés során a pénzügyi fenntarthatóság érdekében.
6. Azonosítani lehet több olyan elemet, amelyek versenyképessége, a hosszútávon fenntartható keresleti háttér jelenleg nem megalapozott. Ezek közé elsősorban azon applikáció és játékfejlesztések, valamint „hangos idegenvezető” alkalmazások tartoznak, amelyek a gyorsan változó technológiák, rohamosan fejlődő és globális piacot jelentő játék applikációk idején gyorsan elveszítik a célcsoportok érdeklődését, főként, ha ezek rendszeres fejlesztése, megújítása nem megoldható. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokszor már le sem töltik, meg sem keresik ezeket a látogatók olyan sok virtuális inger éri őket az élet minden területén. Ugyanakkor ezek kifejlesztése jelentős költségeket jelent, nem beszélve a későbbi utófejlesztésekről, amelyekkel nem kalkulált projektgazda. Javasolt a projektfejlesztési időszakban piackutatás, felmérés készítése ezekre a vonzerőelemekre vonatkozóan, és amennyiben szükséges a tervezett kínálati elemek módosítása, pontosítása.”

  
Popovics György elnök

**KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**



Tatabánya, 2023. február 22.

4 D.D.

